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单位概况

一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。

区水利局是区政府的水行政主管部门，负责全区水资源开发、利用、节约、保护和优化配置，主管全区防汛防旱;水域及其岸线、水利设施、河道和河口滩地的管理和保护,综合治理和开发利用; 水行政监察和水行政执法;水利基本建设;供水和再生水利用等涉水事务；扶贫和移民服务等综合管理部门，并承办区委、区政府交办的其它事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

1、巩固水利脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。一是持续加大对农村供水保障工程的建设投入。2021年，实施了互联互通工程1处（梅岭关水厂至明觉水厂）、供水管网延伸工程2处（陈江水厂、高峰水厂），生物慢滤维修养护工程19处，供水工程维修养护31处，完成投资250万元。二是强化隐患排查。开展了农村饮水安全工程检查，着重对水厂进行了全面排查，发现用电、水质等隐患问题16处，均已及时整改，确保了群众正常用水。三是持续推行智能水表使用，在全区积极推行智能水表更换工作。

2、项目工作

（1）规划编报。一是全面完成了“十四五”水安全保障规划编制，待区政府常务会议审定；同时积极协助区自然资源分局国土空间规划涉水工作。二是全面完成了“十四五”新农水规划；三是成功了争取首批乡村水务试点县项目。

（2）加快项目前期。已启动四川省广元市昭化区青树大坝段防洪治理、2022年小型水库除险加固（10座）、2022年国家水土保持、新建龙王沟小一型水库等项目前期工作,投资概算约1.7亿元。

（3）续建项目。一是大寨水库工程，截至目前，溢洪导流隧洞工程除导流洞二次封堵体及金属结构部分未完成外，其余部分已全部完成；枢纽工程大坝主体填筑及内外护坡已完成，剩余上坝公路、管理房、取水隧洞渠系及竖井金属结构安装正在进行中；补水隧洞已累计洞挖1.8km；灌渠工程干渠隧洞累计洞挖10.4km，目前已完成溢洪洞及枢纽工程相关附属设施建设，补水及渠系全面贯通，为2022年6月该项目顺利退库奠定了坚实基础。二是嘉陵江广元段昭化古城防洪工程战胜坝段。该工程于2020年10月开工，2021年7月主体工程全部完成，治理河道长度1.63km，总投资3200万元，2021年11月25日已通过完工验收。

（4）新开工项目。一是工农水库灌区续建配套与节水改造项目。该项目估算总投资7072万元，其中中央资金4950万元。于2021年9月下旬开工建设，目前28.3 km的主干渠清淤已全面完成，主干渠已完成砼浇筑9 km。二是水库除险加固工程。2021年计划实施的五龙、新荣等8座水库除险加固工程于9月初开工，各项工作有序推进。截至12月底，主体工程已全面完工，已进入完工验收和项目审计阶段。三是嘉陵江支流白龙江左岸昭化区土轻坝防洪堤工程。该工程新建堤防长度2.19km，概算总投资2488万元，于2021年10月开工建设，采取分段施工方式建设。截至12月底，上半段已基本完成堤身主体工程回填碾压施工作业，下半段正在进行基础开挖施工作业，计划2022年4月底主体工程完工。四是四川省广元市昭化区南河新胜吴沟段防洪治理工程。该工程治理河道总长3.48km，总投资3323万元，于2021年5月开工建设。截至12月底，已完成总工程量的80%，计划2022年1月底全面完工。五是水厂互联互通工程（梅岭关水厂至紫云水厂、梅岭关水厂至明觉水厂至射箭水厂）已全面完成，完成投资330余万元，安装主管道31.5km，切实解决了受益区群众饮水保障问题。六是2021年中央和省级财政水利发展资金水土保持工程昭化区龙滩河小流域水土流失综合治理项目。该项目总投资727.98万元，治理水土流失面积20km2 ，2021年9月上旬开工，全面启动各项治理措施，目前主体工程已基本完工。同时切实加强水土保持预防监督工作，完成水土保持行政审批21件（审批水保方案17件、自主验收备案4件）；征收水土保持补偿费254万元。
3.河（湖）长制工作。一是健全组织体系，明确目标责任。及时调整充实区、镇、村三级河段（库）长，同步完成全区河段（库）长公示牌内容更新，及时制定“四张清单”，细化分解“六大任务”。二是加强水域岸线管理保护。完成了全区16条河流河道管理范围划定并在时间节点内完成成果公示，完成了流域面积1000km2以上河流（白龙江、南河）岸线保护与利用规划编制工作。三是持续开展河湖“清四乱”。四是河湖保护常态化。切实强化水资源“三条红线”控制，落实取水许可管理制度，常态开展河湖日常监管巡查。
五是深入开展水土保持执法检查，有序推进水土流失治理目标任务和天地一体化建设；

4.防汛抗旱工作。一是突出落实责任重点。调整充实了防汛指挥机构。二是突出排查工作重点。汛期共投入排查队伍84支1204人次，共排查各类隐患296处，目前已全面整改到位。三是突出预案修订重点。结合行政区划调整实际，对全区总体防汛抢险应急预案、行业预案、水库汛期调度运用方案进行了修订，并通过演练提高了预案的可操作性和适用性。四是落实物资队伍。各镇、有关部门结合工作职责，清理、储备了防汛抢险物资，建好物资台账。2021年，全区储备编织袋3万条、救生衣90件、巡堤灯具40套，建立区、镇不同层级防汛抢险队伍16支。
5.移民安置和后期扶持工作。一是加快推进中型水利水电工程移民安置。全面完成了大寨水库工程移民安置任务，累计搬迁安置173人，生产安置180人，移民补偿补助资金全部足额兑付；同时库区土地征收补偿和渠系工程建设征地补偿补助已全面完成，年度内完成移民投资1802.34万元。乐园水库蓄水阶段移民安置验收、雍河引水工程建设征地补偿补助及临时用地复垦工作全面完成，年度内完成移民投资34.55万元。二是扎实开展移民后期扶持工作。2021年，下达我区中央大中型水库移民后期扶持项目资金1750万元，省级大中型水库移民后期扶持项目资金1262万元,目前已完成资金使用建议方案，正在按程序报批。在项目实施管理过程中，坚持“民选、民议、民建、民管”原则，严格执行公开公示制度和项目验收、报账管理。全年累计完成投资6192万元。2021年，清理核实直发直补对象13267人，全年共发放直补资金52784人次790.4万元。同时，我区代表四川省接受了国家财政部中央水库移民扶持基金绩效评价复核，并圆满完成了迎检各项目标任务。
6.其他工作。在局党组的高度重视与坚强领导下，我局党建、政法、统战、档案、安全生产、综治、防疫等工作与日常工作同部署、同落实、同考核，正常有序推进。2021年，没有发生一起社会治安事件和安全生产事故，未发生越级集体上访信访事件，保质保量完成了区委、区政府交办的其他工作任务。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计30947.62万元。与2020年相比，收、支总计各增加5038.28万元，增长19.45%。主要变动原因是上年结转资金和当年项目资金有增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（单位：万元）
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收入决算情况说明
2021年本年收入合计14410.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13703.02万元，占95.09%；政府性基金预算财政拨款收入707万元，占4.91%。
图2：收入决算结构图（单位：万元）
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支出决算情况说明
2021年本年支出合计18449.70万元，其中：基本支出1317.23万元，占7.14%；项目支出17132.47万元，占92.86%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计30947.62万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加5038.28万元，增长19.45%。主要变动原因是上年结转资金和当年项目资金有增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（单位：万元）
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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出18449.70万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9071.07万元，增长96.72%。主要变动原因是项目支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）  （单位：万元）
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（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出18449.70万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出101.74万元，占0.55%；卫生健康支出52.37万元，占0.3%；住房保障支出124.78万元，占0.7%；农林水支出18071.81万元，占97.95%；灾害防治及应急管理支出99万元，占0.5%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
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（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为18449.70万元，预算30240.62万元，完成预算61%。其中：

1.一般公共服务（类）农林水支出（款）行政运行（项）: 支出决算为237.51万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）农林水支出（款）水利行业业务管理（项）: 支出决算为800.83万元，预算802.21万元，完成预算99.83%，决算数小于预算数的主要原因是12月有保险未及时支付。
3.一般公共服务（类）农林水支出（款）水利工程建设（项）: 支出决算为13289.23万元，预算15243.96万元，完成预算87.18%，决算数小于预算数的主要原因是项目还未竣工。
4.一般公共服务（类）农林水支出（款）水利工程运行与维护（项）: 支出决算为194.77万元，预算1336万元，完成预算14.58%，决算数小于预算数的主要原因是项目还未竣工。
5.一般公共服务（类）农林水支出（款）水利前期工作（项）: 支出决算为30.09万元，完成预算100%。
6. 一般公共服务（类）农林水支出（款）水土保持（项）: 支出决算为17万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）农林水支出（款）水资源节约管理与保护（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。

8.一般公共服务（类）农林水支出（款）防汛（项）: 支出决算为84.04万元，预算110万元，完成预算76.40%，决算数小于预算数的主要原因是项目还未竣工。
9.一般公共服务（类）农林水支出（款）农村水利（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。

10.一般公共服务（类）农林水支出（款）水利技术推广（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。

11.一般公共服务（类）农林水支出（款）农村人畜饮水（项）: 支出决算为10万元，预算110万元，完成预算9.09%，决算数小于预算数的主要原因是项目还未竣工。
12.一般公共服务（类）农林水支出（款）其他水利支出（项）: 支出决算为3362.34万元，预算8083.26万元，完成预算41.60%，决算数小于预算数的主要原因是项目还未竣工。
13.一般公共服务（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为20万元，完成预算100%。

14.一般公共服务（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为4万元，完成预算100%。

15.一般公共服务（类）灾害防治及应急管理支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：支出决算为99万元，预算195万元，完成预算50.77%，决算数小于预算数的原因是项目还未竣工。
16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为101.74万元，完成预算100%。

17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为52.37万元，完成预算100%。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为124.78万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1317.23万元，其中：
人员经费1161.21万元，主要包括：基本工资353.32万元、津贴补贴41.35万元、奖金4.50万元、绩效工资211.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费101.74万元、职业年金缴费16.68万元、其他社会保障缴费71.94万元、其他工资福利支出134.64万元、生活补助93.06万元、奖励金4.97万元、住房公积金124.78万元、其他对个人和家庭的补助支出2.43万元等。

　公用经费156.02万元，主要包括：办公费9.85万元、印刷费4.01万元、咨询费2.53万元、水费0.75万元、电费4.30万元、邮电费6.02万元、物业管理费1.98万元、差旅费53.49万元、维修（护）费5.77万元、租赁费2.06万元、会议费6万元、培训费3.51万元、公务接待费8.98万元、劳务费19.07万元、工会经费8.24万元、其他交通费9.69万元、税金及附加费用3.65万元、其他商品和服务支出6.12万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为8.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算8.98万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
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1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算与2020年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。我局无公务用车编制，年初未安排预算，未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出0万元。我局无公务用车编制，年初未安排预算。
3.公务接待费支出8.98万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.02万元，下降0.2%。主要原因是加强了支出控制。其中：
国内公务接待支出8.98万元，主要用于执行公务等。国内公务接待97批次，992人次（不包括陪同人员），共计支出8.98万元，具体内容包括：执行公务接待费8.98万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出707万元。用于2021年省级大中型水库移民后扶项目。2021年未支，结转至2022年实施。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对嘉陵江支流白龙江左岸昭化区土轻防洪堤工程项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评，2021年部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况
2021年，区水利局机关运行经费支出156.02万元，比2020年增加31.75万元，增长25.55%。主要原因是相关工作量增加，支出相应增加。
（二）政府采购支出情况
2021年，区水利局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，区水利局共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政事业单位的离退休费。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指行政事业单位医疗保险支出。
10.农林水（类）水利（款）行政运行（项）：指水利行政单位的基本支出。

11.农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指水利事业单位的基本支出。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按职工基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件
	2021年争取省以上重点项目工作经费绩效目标自评

	主管部门及代码
	广元市昭化区水利局
	实施单位
	广元市昭化区水利局

	项目预算
执行情况
（万元）
	 预算数：
	25
	 执行数：
	25

	
	其中：

财政拨款
	25
	其中：

财政拨款
	25

	
	其他资金
	
	其他资金
	

	年度总体目标完成情况
	预期目标
	目标实际完成情况

	
	在政策范围内，积极与区级相关部门对接，圆满完成区委区府下达的2021年争取专项资金任务。
	在政策范围内，积极与区级相关部门对接，圆满完成区委区府下达的2021年争取专项资金任务。

	年度绩效指标完成情况
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	预期指标值
	全年实际完成值

	
	完

成
指
标
	数量指标
	积极与相关部门对接，争取区级重点项目资金
	6500
	9791

	
	
	质量指标
	资金到位率
	100%
	100%

	
	
	时效指标
	各项资金是否按项目进度及时到位。
	≤100%
	≤100%

	
	
	成本指标
	用于项目前期规划、评审、差旅费等，控制在预算内
	25
	25

	
	
	
	
	
	

	
	效
益
指
标
	经济效益
指标
	中央资金对我区水利基础设施建设的投入
	6500
	9791

	
	
	社会效益
指标
	争取到水利专项资金，夯实了我区水利设施，推动了我区农村经济的发展和提升
	好
	好

	
	
	
	
	
	

	
	
	生态效益
指标
	保障农村水利生态环境良性循环
	好
	好


	2021年昭化区土轻防洪堤工程项目绩效目标自评

	主管部门及代码
	广元市昭化区水利局
	实施单位
	广元市昭化区水利局

	项目预算
执行情况
（万元）
	 预算数：
	2488.8
	 执行数：
	1991.04

	
	其中：

财政拨款
	2488.8
	其中：

财政拨款
	1991.04

	
	其他资金
	
	其他资金
	

	年度总体目标完成情况
	预期目标
	目标实际完成情况

	
	年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算，2021年完工项目可初步发挥效益。
	截止2021年底实际完成防洪堤建设目标任务的80%

	年度绩效指标完成情况
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	预期指标值
	全年实际完成值

	
	完

成
指
标
	数量指标
	防洪堤建设规模长度
	2200m
	2000m

	
	
	
	
	
	

	
	
	质量指标
	年度工程质量合格率
	100%
	100%

	
	
	时效指标
	截至2021年底，投资完成率达到
	≥90%
	90%

	
	
	成本指标
	中央投资控制在预算内
	≤1270万元
	1143万元

	
	效
益
指
标
	经济效益
指标
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	提升白龙江石盘村段河道的防洪能力
	≥90%
	95%

	
	
	
	有力地促进了三江新区基础设施建设
	≥90%
	91%

	
	
	生态效益
指标
	改善乡村面貌和人居环境，搞高了生态效益
	≥20km2
	20km2

	
	
	可持续影响指标
	建设方案和施工质量总体符合工程设计规范
	100%
	100%

	
	满意度指标
	服务对象
满意度指标
	受益群众满意度
	≥90%
	92%


	2021年中央大中型水库移民后期扶持转移支付项目绩效目标自评

	主管部门及代码
	广元市昭化区水利局
	实施单位
	广元市昭化区水利局

	项目预算
执行情况
（万元）
	 预算数：
	2873.8
	 执行数：
	2806.93

	
	其中：

财政拨款
	2873.8
	其中：

财政拨款
	2806.93

	
	其他资金
	
	其他资金
	

	年度总体目标完成情况
	预期目标
	目标实际完成情况

	
	完成元坝、昭化等11个镇生产开发、乡村水务、生态建设和环境保护、基本口粮田及配套水利设施、交通、供电、通信和社会事业等基础设施建设。直发直补人口动态管理，资金兑现，完成固定指标安排12个组的建设任务。
	全面完成

	年度绩效指标完成情况
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	预期指标值
	全年实际完成值

	
	完

成
指
标
	数量指标
	实施生产开发项目个数
	 11个
	 11个

	
	
	
	实施乡村水务项目 个数
	11个
	11个

	
	
	
	实施生态建设和环境保护项目个数
	1个
	1个

	
	
	
	实施基本口粮田及配套水利设施建设项目个数
	1个
	1个

	
	
	
	实施交通、供电、通信和社会事业等基础设施建设项目个数
	15个
	15个

	
	
	
	固定指标安排到组个数
	12个组
	12个组

	
	
	
	直发直补人次
	53068人次
	52784人次

	
	
	质量指标
	验收合格率
	100%
	100%

	
	
	……
	每季动态调整后直发直补人口准确率
	100%
	100%

	
	
	时效指标
	2021年底资金拨付完成率
	100%
	100%

	
	
	……
	每季度及时申报兑现直发直补资金
	20个工作日内
	20个工作日内

	
	
	成本指标
	实施生产开发项目 11个
	369.5万元
	369.5万元

	
	
	成本指标
	实施乡村水务项目 11个
	527.5万元
	527.5万元

	
	
	成本指标
	实施生态建设和环境保护项目1个
	62万元
	62万元

	
	
	成本指标
	实施基本口粮田及配套水利设施建设项目1个
	38万元
	38万元

	
	
	成本指标
	实施交通、供电、通信和社会事业等基础设施建设项目15个
	753万元
	753万元

	
	
	成本指标
	固定指标安排到12个组
	266.22万元
	266.22万元

	
	
	成本指标
	直发直补人口13267人
	857.58万元
	790.71万元

	
	效
益
指
标
	经济效益
指标
	增加移民人均可支配收入水平
	50元
	51元

	
	
	……
	提高移民收入占当地农村居民收入比例
	3%
	3%

	
	
	社会效益
指标
	新增达到当地县农村平均收入水平的移民人数
	35人
	35人

	
	
	社会效益
指标
	社会公众对移民后扶政策的认可度
	好
	好

	
	
	生态效益
指标
	项目扶持受益移民村
	21个
	21个

	
	满意度指标
	服务对象
满意度指标
	群众满意度
	100%
	100%

	
	
	……
	直发直补人口满意度
	100%
	100%


2021年农业生产和水利救灾资金项目绩效目标自评

	主管部门及代码
	广元市昭化区水利局
	实施单位
	广元市昭化区水利局

	项目预算
执行情况
（万元）
	 预算数：
	200
	 执行数：
	200

	
	其中：

财政拨款
	200
	其中：

财政拨款
	200

	
	其他资金
	
	其他资金
	

	年度总体目标完成情况
	预期目标
	目标实际完成情况

	
	完成5个镇水毁防洪渠系修复2050米，昭化镇鸭浮天雄堤防水毁修复660米，南河胜利段防洪治理工程水毁修复410米。
	全部完成。

	年度绩效指标完成情况
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	预期指标值
	全年实际完成值

	
	完

成
指
标
	数量指标
	防洪渠系水毁修复长度
	2050米
	2050米

	
	
	
	鸭浮天雄堤防水毁修复长度
	660米
	660米

	
	
	
	南河胜利段防洪治理工程水毁修复长度
	410米
	410米

	
	
	质量指标
	验收合格率
	100%
	100%

	
	
	时效指标
	及时启动水毁修复工作
	90个工作日内
	90个工作日内

	
	
	……
	项目完工后及时完成验收工作
	10个工作日内
	10个工作日内

	
	
	成本指标
	资金不得超过预算资金
	≤200万元
	200万元

	
	效
益
指
标
	经济效益
指标
	达到降低洪涝灾害损失率
	≥10%
	12%

	
	
	社会效益
指标
	社会公众对农业生产和水利救灾工作的认知度
	≥90%
	93%

	
	
	可持续影响指标
	信息化系统支撑防洪救灾管理业务运行
	≥90%
	91%

	
	满意度指标
	服务对象
满意度指标
	社会公众满意度
	100%
	100%


	2021年中央和省级水利发展资金项目绩效目标自评

	主管部门及代码
	广元市昭化区水利局
	实施单位
	广元市昭化区水利局

	项目预算
执行情况
（万元）
	 预算数：
	8321
	 执行数：
	7499

	
	其中：

财政拨款
	8321
	其中：

财政拨款
	7499

	
	其他资金
	
	其他资金
	


	年度总体目标完成情况
	预期目标
	目标实际完成情况

	
	完成水土流失治理20公里，工农水库灌区节水改造3.33万亩，小二型水库除险加固8座，农村饮水维修养护41处，农村水价改革新增2万亩，小型水库维修养护60处，开展节水型社会达标县建设等任务。
	完成水土流失治理20公里，工农水库灌区节水改造3.33万亩，小二型水库除险加固8座，农村饮水维修养护41处，农村水价改革新增2万亩，小型水库维修养护60处，开展节水型社会达标县建设等任务。

	年度绩效指标完成情况
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	预期指标值
	全年实际完成值

	
	完

成
指
标
	数量指标
	小型病险水库除险加固项目数量
	8座
	8座

	
	
	
	治理水土流失面积
	20km2
	20km2

	
	
	
	小型水库维修养护数量
	60座
	60座

	
	
	
	农业水价综合改革面积
	2万亩
	2万亩

	
	
	
	打造节水型社会达标单位个数
	58个
	58个

	
	
	
	山洪灾害危险区分级管理调查评价个数
	153个
	153个

	
	
	
	农村饮水工程维修养护数量
	41处
	41处

	
	
	
	整治工农水库灌区渠道9条
	总长59.31km
	36km

	
	
	质量指标
	项目（工程）验收合格率
	100%
	100%

	
	
	
	已建工程是否存在质量问题
	是/否
	否

	
	
	
	截至2022年6底，完工项目初步验收率
	100%
	

	
	
	时效指标
	截至2021年底，投资完成率
	≥90%
	90%

	
	
	
	截至2022年6底，投资完成率
	100%
	

	
	
	成本指标
	项目是否超预算
	是/否
	否

	
	效
益
指
标
	经济效益
指标
	新增、恢复灌溉面积
	3.33万亩
	3.33万亩

	
	
	
	改善灌溉面积
	0.78亩
	0.78亩

	
	
	
	新增粮食综合生产能力
	25.3万公斤
	25.3万公斤

	
	
	
	新增其他农产品生产能力
	144万公斤
	144万公斤

	
	
	社会效益
指标
	小型病险水库除险加固保护人口
	3万人
	3.1万人

	
	
	
	农村饮水工程维修养护覆盖人口
	19万人
	19万人

	
	
	
	山洪灾害防治保护人口
	24万人
	24万人

	
	
	生态效益
指标
	治理水土流失面积
	20km2
	20km2

	
	
	
	新增年节水能力
	3万立方米
	3.1万立方米

	
	
	可持续影响指标
	已建工程是否良性运行
	是/否
	是

	
	
	
	是否乡村振兴发展，保障粮食生产安全用水。
	好/坏
	好

	
	
	
	工程是否达到设计使用年限
	是/否
	是

	
	满意度指标
	服务对象
满意度指标
	受益群众满意度
	≥90%
	≥95%

	
	
	……
	
	
	


第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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